

ANEXO VIII

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO

LEI PAULO GUSTAVO – LEI COMPLEMENTAR 195/2022 MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO ESTADO DE SÃO PAULO

Para efeito de contagem, todos os prazos são em **dias corridos** salvo onde indicado contrário. O presente cronograma poderá sofrer alterações devido ao fluxo e a extraordinária indisponibilidade da comissão. Sugerimos que acompanhe as atualizações no site da prefeitura de Capão Bonito (SP), no campo LEI PAULO GUSTAVO 2024

ETAPA	DATAS / PRAZOS
Período de Inscrição de projetos	De 00h01 de 24/08/2024 até 17/09/2024 às 23h59 (25 dias)
Análise da Comissão de Seleção	De 19 a 23 de julho (05 dias)
Publicação do Resultado Preliminar	Até 05 dias do parecer da comissão de seleção (05 dias)
Período de Recursos do Resultado Preliminar	Até 02 dias da Publicação do Resultado Preliminar (02 dias)
Análise dos Recursos do Resultado Preliminar	Entre 01 a 02 dias da Publicação do Resultado Preliminar (02 dias)
Publicação do Resultado Final	Após período da análise de recurso da Publicação do Resultado Preliminar no Diário Oficial (05 dias)
Convocação para entrega de documentos para Fase de Habilitação	Até 05 dias após a publicação do Resultado Final da Seleção no Diário Oficial do Município de Capão Bonito, conforme item 14.1. deste edital
Assinatura do Termo de Execução , Publicação do Extrato do Termo no Diário Oficial e Pagamento das Propostas Habilitadas em conta bancária específica	Até 30 dias após o 5º dia da entrega de documentos da habilitação.
Execução do Projeto pelo Agente Cultural selecionado	Terá 06 meses (90 dias), após a assinatura do Termo de Execução para finalizar o projeto. E até 01 mês (30 dias) para entregar o <u>Relatório de Objeto da Execução Cultural</u> para a Comissão de Seleção. Totalizando 07 meses (120 dias) para concluir tudo.