

## ANEXO VIII

### CRONOGRAMA DA SELEÇÃO

#### LEI PAULO GUSTAVO – LEI COMPLEMENTAR 195/2022 MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO ESTADO DE SÃO PAULO

Para efeito de contagem, todos os prazos são em **dias corridos** salvo onde indicado contrário. O presente cronograma poderá sofrer alterações devido ao fluxo e a extraordinária indisponibilidade da comissão. Sugerimos que acompanhe as atualizações no site da prefeitura de Capão Bonito (SP), no campo LEI PAULO GUSTAVO 2024

ETAPA	DATAS / PRAZOS
Período de <b>Inscrição</b> de projetos	De 00h01 de 24/08/2024 até 17/09/2024 às 23h59 (25 dias)
Análise da <b>Comissão</b> de Seleção	De 19 a 23 de julho (05 dias)
Publicação do <b>Resultado Preliminar</b>	Até 05 dias do parecer da comissão de seleção (05 dias)
Período de <b>Recursos</b> do Resultado Preliminar	Até 02 dias da Publicação do Resultado Preliminar (02 dias)
<b>Análise dos Recursos</b> do Resultado Preliminar	Entre 01 a 02 dias da Publicação do Resultado Preliminar (02 dias)
Publicação do <b>Resultado Final</b>	Após período da análise de recurso da Publicação do Resultado Preliminar no Diário Oficial (05 dias)
Convocação para entrega de documentos para <b>Fase de Habilitação</b>	Até 05 dias após a publicação do Resultado Final da Seleção no Diário Oficial do Município de Capão Bonito, conforme item 14.1. deste edital
Assinatura do <b>Termo de Execução</b> , Publicação do <b>Extrato do Termo</b> no Diário Oficial e <b>Pagamento</b> das Propostas Habilitadas em conta bancária específica	Até 30 dias após o 5º dia da entrega de documentos da habilitação.
<b>Execução</b> do Projeto pelo Agente Cultural selecionado	Terá 06 meses (90 dias), após a assinatura do Termo de Execução para finalizar o projeto. E até 01 mês (30 dias) para entregar o <u>Relatório de Objeto da Execução Cultural</u> para a Comissão de Seleção. Totalizando 07 meses (120 dias) para concluir tudo.