

## ANEXO VIII COMUNICADO 02 -

## CRONOGRAMA DA SELEÇÃO

## LEI PAULO GUSTAVO – LEI COMPLEMENTAR 195/2022

## MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - ESTADO DE SÃO PAULO

ALTERAÇÃO-02 DE PRAZOS DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO (ANEXO VIII) DOS NOVOS EDITAIS DE CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024-AUDIOVISUAL E 04/2024-DEMAIS ÁREAS – LEI PAULO GUSTAVO (Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022) COM RECURSOS REMANESCENTES. A Divisão Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições estabelecidas, comunica aos interessados sobre a alteração dos prazos das próximas etapas dos Editais de Chamamento Público 03/2024-Audiovisual e 04/2024-Demais Áreas, a pedido da comissão devido a quantidade de projetos e especificidades, conforme a seguir:

ETAPA	DATAS / PRAZOS
Período de <b>Inscrição</b> de projetos	De 00h01 de 24/08/2024 até 17/09/2024 às 23h59 (25 dias) PRORROGADO de 17/09/2024 à 25/09/2024
Análise da <b>Comissão</b> de Seleção	De 26/09/2024 à 08/10/2024 (13 dias) <b>ALTERADO – De 26/09/2024 à 11/10/2024</b>
Publicação do <b>Resultado Preliminar</b>	Até 05 dias do parecer da comissão de seleção (05 dias)
Período de <b>Recursos</b> do Resultado Preliminar	Até 02 dias da Publicação do Resultado Preliminar (02 dias)
<b>Análise dos Recursos</b> do Resultado Preliminar	Entre 01 a 02 dias da Publicação do Resultado Preliminar (02 dias)
Publicação do <b>Resultado Final</b>	Após período da análise de recurso da Publicação do Resultado Preliminar no Diário Oficial (05 dias)
Convocação para entrega de documentos para <b>Fase de Habilitação</b>	Até 05 dias após a publicação do Resultado Final da Seleção no Diário Oficial do Município de Capão Bonito, conforme item 14.1. deste edital
Assinatura do <b>Termo de Execução</b> , Publicação do <b>Extrato do Termo</b> no Diário Oficial e <b>Pagamento</b> das Propostas Habilitadas em conta bancária específica	Até 30 dias após o 5º dia da entrega de documentos da habilitação.
<b>Execução</b> do Projeto pelo Agente Cultural selecionado	Terá 06 meses (90 dias), após a assinatura do Termo de Execução para finalizar o projeto. E até 01 mês (30 dias) para entregar o <u>Relatório de Objeto da Execução Cultural</u> para a Comissão de Seleção. Totalizando 07 meses (120 dias) para concluir tudo.

*Obs.: Para efeito de contagem, todos os prazos são em **dias corridos** salvo onde indicado contrário. O presente cronograma poderá sofrer alterações devido ao fluxo e a extraordinária indisponibilidade da comissão. Sugerimos que acompanhe as atualizações no site da prefeitura de Capão Bonito (SP), no campo LEI PAULO GUSTAVO 2024*

